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Inspiration flir andere Gemeinden:
Umgestaltung Deutschkreutz

VOR, Transformator”in Schnellmalknahme Variante 3 YNEGRé(}iEEEE

VOR bgk Hauptstrasse Deutschkreutz | 1200
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Nutzer:innen Befragung

Perception of Color Markings as an Improvement

Response
a s Yes
(30.8%) B No
Don't know

Deutschkreutz Querung Spar

Neufeld Karl Renner Str.

Neufeld Linke Bahngasse (27.8%)

0 20 40 60 80 100
Percentage (%)

08/10/2026



HILeIrey
Danube Region

Co-funded by
the European Union

Erkenntnisse aus der Befragung

Hohe Wirkung (Neufeld, Dr.-Karl-Renner-Str.): Klarer Erfolg mit 75 % Zustimmung,
deutlich erhohtem Sicherheitsgefihl und starkstem Bremseffekt (43,8 %) — die
Gestaltung wirkt besonders an dieser wenig befahrenen Kreuzung.

Spielplatz-Paradoxon (Neufeld, Linke Bahngasse): 52,8 % fuhlen sich sicherer,
doch die Optik verleitet Kinder zum gefahrlichen Spielen auf der Fahrbahn —
Hinweistafeln klaren nun Eltern und Kinder tber den Zweck der Mallihahme auf.

Begrenzte Wirkung bei hohen Geschwindigkeiten (Deutschkreutz, Querung
Spar): Bei systematisch Gberhohter Geschwindigkeit (83,3 % Problembewertung)
reicht eine rein visuelle Bodenmarkierung nicht — 76,9 % sehen keine
Veranderung.

Empfehlung: Fir mehr Wirkung sind Fahrbahnverengungen und markantere

visuelle sowie physische Elemente notig. /“
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Take aways, learnings

Langwierige Genehmigungsprozesse: Selbst temporare
Umgestaltungen mit StralSenmarkierungen und Stadtmobiliar
erfordern zahlreiche Entscheidungen und viel Zeit.

Uberzeugungsarbeit nétig: Vor allem wenig erfahrene Behorden
brauchen viel Evidenz und Diskussion, bis Bedenken ausgeraumt sind
und die Freigabe erfolgt.

Vorreiter ebnen den Weg: Die Umsetzung am ersten Standort
dauerte langer als erwartet — schafft aber wertvolle Erfahrungswerte.

Erleichterte Nachahmung: Andere Kommunen konnen auf diesen
positiven Erfahrungen aufbauen und ahnliche Projekte deutlich

einfacher realisieren.
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